

		Projektwoche 2019: „Herausforderungen annehmen - 10 Jahre Gesamtschule Hemer“ 04. - 10. Juli 2019	
	Datum	Beteiligte	
1.	09.2018	REG, GOM, USS, SCA	<ul style="list-style-type: none"> erstes Treffen ProWo-Team: <ul style="list-style-type: none"> Entwicklung des Themenvorschlags zeitlicher Rahmen
2.	27.11.2018	Teams	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung und Diskussion des Projektwochenthemas
3.	23.01.2019	Eltern, Schüler, Lehrer, ProWo-Team	<ul style="list-style-type: none"> Aufgabenverteilung <ul style="list-style-type: none"> a. Projektwoche im engeren Sinne + Präsentation → REG, SCA b. 10-Jahresfeier GE Hemer → HAK
4.	29.01.2019	Schüler-Vorbereitungsteam + REG, SCA, FIT, KAS	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung SV-Workshop
5.	18.02. 5. - 8. Std.	SV+ REG & SCA (+ FIT + KAS)	<ul style="list-style-type: none"> SV-Workshop
6.	26.02.2019	REG HAK + SCA	<ul style="list-style-type: none"> Lehrerkonferenz Schulpflegschaft
8.	bis 15.03.	alle LuL & SuS	<ul style="list-style-type: none"> Themenpool füttern - Stellwände Lehrerzimmer A- + C-Gebäude
9.	bis 29.03.	alle Projektgruppenleiter LuL + SuS	<ul style="list-style-type: none"> Abgabe: konkrete Themen jeder einzelnen Projektgruppe
10.	bis 05.04.	ProWo-Team	<ul style="list-style-type: none"> Rückmeldung zu Projektthemen
11.	bis 13.05.	LuL- + SuS-Projektleitungen	<ul style="list-style-type: none"> Abgabe der Plakate bei REG, Lehrerzimmer C-Gebäude
12.	20. - 24.05.	ProWo-Team + KL + SuS	<ul style="list-style-type: none"> „Markt der Möglichkeiten“ <ul style="list-style-type: none"> Plakate im Foyer A-Gebäude
13.	bis 29.05.	SuS → KL → ProWo-Team	<ul style="list-style-type: none"> Abgabe der Bewerbungen: von den Klassenlehrer*innen gesichtet und vorsortiert
14.	bis 17.06.	ProWo-Team	<ul style="list-style-type: none"> Einteilung der SuS in Projektgruppen → Information an KL + Projektleiter
15.	bis 24.06.	KL → ProWo-Team	<ul style="list-style-type: none"> Rückmeldung zu einzelnen No-Go´s hinsichtlich der Gruppeneinteilung
16.	bis Fr., 28.06.	REG über Klassenlehrer*innen	<ul style="list-style-type: none"> Information der SuS, wer in welcher Projektgruppe
17.	Do., 04.07. - Di., 09.07.	alle	<ul style="list-style-type: none"> Projektwoche Kernarbeitszeit: 8 - 13 Uhr
18.	Mi, 10.07.	alle	<ul style="list-style-type: none"> Schlussvorbereitungen Präsentation (verkürzte Arbeitszeit) 16.30 Uhr: Beginn Präsentation 19 Uhr: Start Party 10-Jahresfeier
19.	Do, 11.07.	alle	<ul style="list-style-type: none"> 1. + 2. Stunde: Aufräumen + Auswerten in den Projektgruppen ab 3. Stunde: Klassenlehrer*innen